



VAIHE 2: VÄLIARVIO

suunniteltu päivämäärä: Huhtikuu 2019
tavoite: Onko sopimuksen jatkaminen tarpeellista?

toteutunut päivämäärä: 19.12.2019
saavutukset ja ongelmat:

- datanomiopiskelijoiden kanssa oli ongelmia, koska opiskelijat eivät saaneet selvää instruktiota, mitä olisi pitänyt tehdä. Teknisten ongelmien ratkaisu, adaptiivinen streemaus, on vieläkin työn alla
- yrityksen edustajaa on vaikea saada kiinni ja reagoimaan viesteihin
- tavoite yrityksen kannalta ei ole selvillä opettajilla
- Kieliprofiloinnin käyttöliittymä toisen asteen opiskelijoille oli hankala, korjauksia ei voinut tehdä. Opiskelijat tuskastuivat virheisiin
- mediatuotannon opiskelijoita ja studioita on käytettävissä, jos vain olisi valmis suunnitelma ja käsikirjoitus
- opiskelijoiden ideoita käsikirjoitukseen voisi saada Mediapolisin opiskelijoista, jotka ovat jo itse käyneet kielikurssit
- simulaatio voisi toimia täydentävänä instrumenttina, kesto korkeintaan 15 minuuttia
- Koulu toimittaa yritykselle opetussuunnitelman perusteet ja tavoitetasot,
- Yritys tekee "käsikirjoituksen" 15.1.2020 mennessä, joka voidaan toteuttaa Mediapoliksen studioissa opiskelijoiden kanssa, jos molemmat sen kokevat mielekkääksi

Päiväys 19. joulukuuta 2019

YRITYS:

Allekirjoitus	
Nimenselvennys ja ammattinimike	

KOULU:

Allekirjoitus		Ulla Tuohela
Nimenselvennys ja ammattinimike	Ulla Tuohela	Ulla Tuohela

HANKE:

Allekirjoitus		Juhana Sorjonen
Nimenselvennys ja ammattinimike	Juhana Sorjonen	Juhana Sorjonen